

EIX 3. Promoció del turisme i el comerç com a elements de desenvolupament local
Programa 3.4 Programa de suport a l'activitat comercial i a la cooperació del sector comercial turístic
Projecte 3.4.2 Dinamització turística del comerç
Objectiu específic Establiment de sinèrgies entre el sector turístic i comercial per impulsar la imatge comercial i turística de Solsona i Cardona.
<ul style="list-style-type: none"> • Activitats • Sensibilitzar als comerciants i empresaris turístics sobre la importància de la vinculació entre el sector turístic i el comerç • Crear un grup de treball amb comerciants i empresaris turístics i de l'hostaleria • Analitzar la situació actual i definir punts de millora • Desenvolupar un pla a 2 anys per millorar la vinculació entre comerç i indústria (relat temàtic, aparadors coordinats, etc). • Implementar les accions del pla a dos anys
Resultats esperats 4 reunions de sensibilització celebrades 1 grup de treball amb comerciants i empresaris 1 document d'anàlisi de la situació actual i proposta de millora 1 pla d'acció a 2 anys vista per a millorar la vinculació entre comerç i indústria 14 actuacions del pla d'acció implementades
Identificació dels actors: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajuntament de Solsona. ▪ Ajuntament de Cardona. ▪ Gremi d'Hostaleria del Solsonès. ▪ UBIC de Cardona ▪ UBIC de Solsona ▪ Artesans del Solsonès. ▪ Patronat de Turisme del Solsonès.
Identificació dels destinataris: Comerços de Cardona i Solsona, associats i no associats a la UBIC, ciutadania en general i visitants i turistes.
Pressupost i fonts de finançament: Assumible amb recursos tècnics propis ja disponibles, dins del conjunt de tasques dels tècnics de cada entitat.
Recursos humans i tecnològics i de serveis: Tècnics de turisme i de promoció econòmica dels dos ajuntaments i la Fundació Cardona Històrica..
Indicadors de seguiment: Nombre de reunions de sensibilització celebrades. Existència del grup de treball. Existència del pla d'acció a base de dades documental de l'organisme de cooperació supramunicipal. Nombre d' actuacions del pla implementades.
Cronograma Els dos darrers trimestres del 2015, i durant el 2016, 2017 i 2018.